

### Stand van zaken funderingsonderzoeken en rapportages per 10-6-2016

Locatie	Onderzoeksbureau	Gesprek met bureau en eigenaren	stand van zaken per 10-6-2016	
Azaliastr. 2-16 Electroweg 236	Nebest		rapp ontvangen 11-5	1 geen afspraak ontvangen
Azaleastr. 11-17 Lisbloemstr 48 Orchideestr 40/42	Funderingswinkel	volgt 1 op 1	commentaar verzonden 3-4	2 actie Funderingswinkel
Azaliastraat 21-25	Funderingswinkel	29-02-16	extra put noodzakelijk	3 actie Funderingswinkel
<b>Azaleastraat 27-37 Cliviastraat 9</b>	<b>Nebest</b>	<b>05-04-16</b>	<b>gereed</b>	4 afhandeling subsidie
Azaliastraat 18-30	Funderingswinkel	07-04-16	aanpassen ook hhterm	5 rapp. Ontv in mei actie Funderingswinkel
Azaleastraat 36-90	Nebest	24-mei	aanpassen discussie hhterm	6 actie Nebest, mailwisseling, reactie Nebest 2wk afh. JS
Baroniestraat 4-34 (28 is uitgevoerd)	???		???	7 enkele panden voor ggf ondrzocht
<b>Baroniestraat 36-48 (is in uitvoering)</b>	<b>Funderingswinkel</b>		<b>niet van toepassing</b>	8 geen subs aangevraagd
Baroniestraat 50-56	???		????	9 enkele panden voor ggf ondrzocht
Ceintuurbaan 163-171	Funderingswinkel	???	A. zonder eigenaren bespreken	10 actie Funderingswinkel
Cliviastraat 6-14	Nebest	24-05-16	aanpassen ook hhtermijn	11 actie Nebest
<b>Electroweg 240-280</b>	<b>Funderingswinkel</b>	<b>06-04-16</b>	<b>gereed</b>	12 afhandeling subsidie
Irisplein1-4 en omgeving	Funderingswinkel	25-02-16	aanpassen geen houtmonsters	13 actie Funderingswinkel
<b>J.W. Frisostraat 4-26</b>	<b>BVL</b>	<b>16-03-16</b>	<b>gereed</b>	14 afhandeling subsidie
J.W. Frisostraat 3-17	Funderingswinkel	22-02-16	nadere gegevens	15 actie Funderingswinkel
<b>Jul. van Stolbergln 67-75 en JW Frisostr 2</b>	<b>BVL</b>	<b>03-02-16</b>	<b>gereed na 2e gesprek</b>	16 afhandeling subsidie
<b>Jul. van Stolbergln 77-81 en Baroniestr. 2</b>	<b>BVL</b>	<b>12-03-16</b>	<b>gereed</b>	17 afhandeling subsidie
Lisbloemstr 46/ Violenstr 17-27/Orchideestr 36	BVL	per mail	details	18 actie BVL
<b>Lisbloemstraat 49-71</b>	<b>Funderingswinkel</b>	<b>27-01-16</b>	<b>gereed</b>	19 afhandeling subsidie
<b>Lisbloemstraat 58-80</b>	<b>Funderingswinkel</b>	<b>27-01-16</b>	<b>gereed</b>	20 afhandeling subsidie
Malvastraat 4-16	??		niet op lijst, mail retour 16-5	21 actie ??????
<b>Malvastraat 5-15</b>	<b>Mos Geotechniek</b>	<b>27-01-16</b>	<b>gereed</b>	22 afhandeling subsidie
Orchideestraat 4-8	T&M	12-apr	aanpassen, onderzoek contr.	23 actie T&M
Orchideestraat 10-28	BVL	12-mei	enkele aanpssingen	24 actie BVL
<b>Orchideestraat 3-19</b>	<b>Mos Geotechniek</b>	<b>27-01-16</b>	<b>gereed</b>	25 afhandeling subsidie
<b>Orchideestraat 30-34</b>	<b>T&amp;M</b>	<b>07-04-16</b>	<b>gereed</b>	26 afhandeling subsidie
Orchideestraat 29, Hagendoorn 26-28	Funderingswinkel	???	er zou een rapport zijn	27 onbekend actie Funderingswinkel
<b>Pr. Frederik Hendrikstr 73-81</b>	<b>BVL</b>	<b>03-02-16</b>	<b>gereed</b>	28 afhandeling subsidie
Pr. Frederik Hendrikstr 68-78 J.W.Frisostr. 46	Nebest	???	besproken datum niet bekend	29 concept gereed actie Nebest JS
<b>Pr. Frederik Hendrikstr 58-64 J.W.Frisostr 19-39</b>	Funderingswinkel	16-04-16	aanpassen, onderzoek contr.	30 gaat niet goed actie Funderingswinkel
<b>Pr. Frederik Hendrikstr 99-115</b>	<b>Nebest</b>	<b>nvt</b>	<b>ouder onderzoek</b>	31 afgehandeld
Rozenlaan 17-31	Nebest	11-04-16	aanpassen ook hhterm	32 actie Nebest
<b>Rozenlaan 57-67</b>	<b>Funderingswinkel</b>	<b>25-apr</b>	<b>gereed</b>	33 afhandeling subsidie
Rozenlaan 69-75	Nebest	20-05-16	aanpassen ook hhterm	34 actie Nebest
Rozenlaan 89-111	BVL	30-05-16	aanpassen details	35 actie BVL
<b>Violenstraat 14-16-18</b>	<b>BVL</b>	<b>25-02-16</b>	<b>gereed</b>	36 afhandeling subsidie
<b>Violenstraat 2-4-6</b>	<b>BVL</b>	<b>05-04-16</b>	<b>gereed</b>	37 afhandeling subsidie

**Orchideestraat 3-19**

betekent deelname aan uittesten monitoring ("code oranje")