

Stand van zaken funderingsonderzoeken en rapportages per 4-7-2016

Locatie	Onderzoeksbureau	Gesprek met bureau en eigenaren	stand van zaken per 4-7-2016
Azaliastr. 2-16 Electroweg 236	Nebest	13-07-16	rapp. ontvangen 11-5
Azaleastr. 11-17 Lisbloemstr 48 Orchideestr 40/42	Funderingswinkel	volgt 1 op 1	commentaar 3-4 verwerkt
Azaliastraat 21-25	Funderingswinkel	29-02-16	extra put 2 palen gedaan
Azaleastraat 27-37 Cliviastraat 9	Nebest	05-04-16	gereed
Azaliastraat 18-30	Funderingswinkel	07-04-16	accoord kleine aanpassingen
Azaleastraat 36-90	Nebest	24-mei	rapport is aangepast
Baroniestraat 4-34 (28 is uitgevoerd)			
Baroniestraat 36-48 (is uitgevoerd)	Funderingswinkel		niet van toepassing
Baroniestraat 50-56	???		????
Ceintuurbaan 163-171	Funderingswinkel	nvt	na 1 op1 gesprek ingezonden
Cliviastraat 3-5	Nebest		wordt aangepast
Cliviastraat 6-14	Nebest	24-05-16	wordt aangepast
Hagendoornstr 5-19	Funderingswinkel		rapport gereed
Irisplein 1-4,Orchideestraat 29, Hagendoorn 26-28	Funderingswinkel	06-04-16	gereed
Irisplein1-4,	Funderingswinkel	25-02-16	rapport is aangepast
J.W. Frisostraat 4-26	BVL	16-03-16	gereed
J.W. Frisostraat 3-17	Funderingswinkel	22-02-16	rapport is aangepast
J.W. Frisostraat 28-40	Funderingswinkel		is nieuwe opdracht
Jul. van StolbergIn 67-75 en JW Frisostr 2	BVL	03-02-16	gereed na 2e gesprek
Jul. van StolbergIn 77-81 en Baroniestr. 2	BVL	12-03-16	gereed
Lisbloemstr 46/ Violenstr 17-27/Orchideestr 36	BVL	per mail	gereed
Lisbloemstraat 49-71	Funderingswinkel	27-01-16	gereed
Lisbloemstraat 58-80	Funderingswinkel	27-01-16	gereed
Malvastraat 4-16	Funderingswinkel		ingestuurd gemeente
Malvastraat 5-15	Mos Geotechniek	27-01-16	gereed
Orchideestraat 4-8	T&M	12-apr	aanpassen, onderzoek contr.
Orchideestraat 10-28	BVL	12-mei	gereed
Orchideestraat 3-17	Mos Geotechniek	27-01-16	gereed
Orchideestraat 30-34	T&M	07-04-16	gereed
Pr. Frederik Hendrikstr 73-81	BVL	03-02-16	gereed
Pr. Frederik Hendrikstr 68-78 J.W.Frisostr. 46	Nebest	???	bespreking gepland?
Pr. Frederik Hendrikstr 58-64 J.W.Frisostr 19-39	Funderingswinkel	16-04-16	aanpassen, onderzoek contr.
Pr. Frederik Hendrikstr 99-115	Nebest	nvt	ouder onderzoek ggf
Rozenlaan 17-31	Nebest	11-04-16	aangepast
Rozenlaan 57-67	Funderingswinkel	25-apr	gereed
Rozenlaan 69-75	Nebest	20-05-16	aanpassen ook hhterm
Rozenlaan 89-111	BVL	30-05-16	extra put 20-6
Violenstraat 14-16-18	BVL	25-02-16	gereed
Violenstraat 2-4-6	BVL	05-04-16	gereed

- 1 afspr gepland
- 2 actie goedkeuring gem. geen gesprek
- 3 actie Funderingswinkel ook gesprek
- 4 afhandeling subsidie
- 5 actie Funderingswinkel
- 6 aktie afhandeling gemeente JS
- 7 enkele panden voor ggf ondrzocht
- 8 is uitgevoerd voor ggf
- 9 enkele panden voor ggf ondrzocht
- 10 actie goedkeuring gemeente
- 11 actie Nebest nav commentaar js 1-7
- 12 actie Nebest afspraak plannen
- 13 aktie goedkeuring gemeente, geen gesprek
- 14 afhandeling subsidie
- 15 actie goedkeuring gemeente
- 16 afhandeling subsidie
- 17 aktie pgoedkeuring gemeente, geen gesprek
- 18 actie Funderingswinkel
- 19 afhandeling subsidie
- 20 afhandeling subsidie
- 21 afhandeling subsidie
- 22 afhandeling subsidie
- 23 afhandeling subsidie
- 24 actie goedkeuring gemeente, geen gesprek
- 25 afhandeling subsidie, monitoring mos?
- 26 geen contact meer navragen bij eigenaren
- 27 afhandeling subsidie
- 28 afhandeling subsidie
- 29 afhandeling subsidie verwarring moni/finac 0-5jr
- 30 afhandeling subsidie
- 31 concept gereed actie Nebest
- 32 gaat niet goed actie Funderingswinkel
- 33 afgehandeld
- 34 goedkeuring gemeente, actie Nebest gesprek eigenaren?
- 35 afhandeling subsidie
- 36 actie Nebest
- 37 actie BVL
- 38 afhandeling subsidie
- 39 afhandeling subsidie
- 40

f

Orchideestraat 3-19

betekent deelname aan uittesten monitoring ("code oranje")